

Antrag Parlament 21.03.2023

| | |
|--------------------------------|--|
| Parlamentsbeschluss Nr. | |
| Laufnummer CMI | 3654 |
| Registraturplan | 6-2-2-3 |
| Geschäft | Sanierung Krankenhausweg - Kreditabrechnung |
| Ressort | Infrastruktur |
| Protokollauszug | <ul style="list-style-type: none">• Abteilung Bau• Abteilung Finanzen |
| Beilagen | <ul style="list-style-type: none">• Visum FIN Kreditübersicht Strasse• Visum FIN Kreditübersicht Abwasser |

Ausgangslage

GRB-Nr. 79/2019 vom 15.05.2019

GRB-Nr. 67/2020 vom 01.04.2020

Parlament-Nr. 111/2020 vom 09.06.2020

Sachverhalt

Das Projekt Sanierung Krankenhausweg wurde durch die Firma Bühler und Dällenbach in Steffisburg erarbeitet und geleitet. Das Bauunternehmen Teuscher AG aus Därstetten führte die Bauarbeiten vom Oktober 2020 bis August 2021 aus. Die Deckbelagsarbeiten wurden im 2022 erstellt. Das Bauunternehmen hat den Zuschlag nach einer öffentlichen Submission erhalten.

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

Abwasser

- Instandstellung von mehreren Kontrollschächten und Auswechseln von Schachtabdeckungen und Schachtleitern, wo notwendig.
- Ersatz der bestehenden Abwasserhausanschlüsse im öffentlichen Strassenraum
- Versatz Kontrollschacht beim Knoten Gartenstrasse

Strasse

- Erneuerung Randabschlüsse
- Ersatz des Strassenunterbaus (Foundationsschicht), wo dieser den Anforderungen nicht genügte
- Sanierung der bestehenden Einlaufschächte oder Ersatz, wo notwendig. Ersatz sämtlicher Ableitungen der Einlaufschächte bis an die neue Abwasserhauptleitung. Ersatz der Schachtdeckel und Entwässerungsrinnen, wo notwendig.
- Ersatz des Strassenbelages auf der ganzen Sanierungsstrecke gestützt auf das Alter, das Schadenbild und die ungenügende Belagsstärke
- Sanierung der Verkabelung der Beleuchtung auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stand und Optimierung der Kabelführung, wo notwendig
- Austausch von vorhandenen Beleuchtungskörpern durch LED-Leuchten
- Optimierung von Kandelaberstandorten beim Spital
- Ausbau von zwei neuen behindertengerechten Bushaltekanten beim Spital
- Optimierung Gehweg bei der Haldenstrasse

Arbeiten und Kosten zu Lasten der InfraWerkeMünsingen

- Ersatz Trinkwasserleitung
- Sanierung von Netz- und Hausanschlusskabeln (inkl. Trasseeverstärkungen und Verlegen Erdungsband), Anpassen und Aufsetzen von Kabelschächten

Fazit zur Sanierung

Die Rückmeldungen nach der Bauvollendung waren über die gesamte Sanierung gesehen durchwegs positiv. Entlang des mit Wohnungen bebauten Krankenhausweges war die Herausforderung sehr anspruchsvoll, alle Betroffenen zufriedenzustellen. Die Firma Bühler und Dällenbach hat stets alle Beteiligten kompetent informiert und mit ihnen kommuniziert.

Die Firma Teuscher AG leistete effiziente Arbeiten, was die Kreditunterschreitung erklärt. Die Arbeiten wurden fachgerecht und reibungslos ausgeführt. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit dem Unternehmer waren nicht immer zufriedenstellend und manchmal auch sehr mühsam.

Finanzen

Abwasser

Der Gemeinderat hat am 01.04.2022 für die Ausführung CHF 57'000.00 bewilligt. Der Kredit schliesst mit CHF 39'623.15 ab und wurde um CHF 17'376.85 oder 30 % unterschritten.

Strasse

Der Gemeinderat hat am 15.05.2019 für die Planung CHF 59'000.00 und das Parlament am 09.06.2020 für die Ausführung CHF 897'000.00 bewilligt. Der Kredit von total CHF 956'000.00 inkl. MWST schliesst mit CHF 923'502.25 ab und wurde um CHF 32'497.75 oder 3 % unterschritten.

Anteil IWM

Die Trinkwasser- und Elektroarbeiten sowie diverse kleinere Arbeiten, welche zu Lasten IWM abgerechnet wurden, betragen rund CHF 250'000.00.

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die Abrechnung ist in Ordnung.

Beim Kredit 7201.5032.35 ergibt sich eine Differenz von CHF 2'832.85 zwischen der Finanzbuchhaltung und der Kreditabrechnung. Diese ist in Ordnung und auf die MWST zurückzuführen.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden

Beschluss:

- 1. Die Kreditabrechnung des Investitionskontos Nr. 7201.5032.35 für die Sanierung Krankenhausweg (Anteil Abwasser) von total CHF 39'623.15 inkl. MWST wird zur Kenntnis genommen.**
- 2. Die Kreditabrechnung des Investitionskontos Nr. 6150.5010.44 für die Sanierung Krankenhausweg (Anteil Strasse) von total CHF 923'502.25 inkl. MWST wird zur Kenntnis genommen.**
- 3. Die Botschaft an das Parlament wird genehmigt.**

Für die Richtigkeit:

Barbara Werthmüller
Sekretärin