münsingen
vielfältig nachhaltig

Kreditabrechnung

Projekt	Neubau Gemeindehaus Münsingen - Planungskredit Vorprojekt
CMI Nummer	3599
Konto Nummer	0290.5290.04
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum und Beschluss Nr. Kreditgenehmigung GR / Parlament	27.11.2019 / 21.01.2020
Datum und Beschluss Nr. Nachkredit Nr. GR / Parlament	-
Projektleitung und Datum Nachführung	Lukas Tschirren (PL) & Andreas Spring (Stv. PL), 04.04.2025

	Zellen ausfüllen
	Zellen nicht verändern
	Zellen nicht verändern

Arbeitsgattung	Pos	Kredit	Rechnung	Differenz	%	Begründung der Abweichung
Standort Neue Bahnhofstrasse 4/6 Winkelbau	1	310'000.00	40'441.35	269'558.65	86.95%	
Standort Bahnhofplatz 7 alte Moschti	2	265'000.00	36'284.60	228'715.40	86.31%	
Bauherrenunterstützung (standortübergreifende Kosten)	3	0.00	248'512.15	-248'512.15	#DIV/0!	
Kreditabrechnung brutto inkl. MwSt.		**575'000.00**	**325'238.10**	**249'761.90**	43.44%	

Beiträge Dritter	CHF
Total Beiträge Dritter	**0.00**

Kreditabrechnung brutto	325'238.10
Abzüglich Beiträge Dritter	0.00
Kreditabrechnung netto inkl. MwSt.	**325'238.10**

Ort, Datum	Visum Finanzen