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Ersatzneubau Sportanalge Sandreutenen in Münsingen

Mehrkostenzusammenstellung gemäss KV-Summe Herbst 2021

Tota Erstellungskosten CHF 2’905’000

System- und Teuerungsrelevante Mehrpreise

Systembedingte Mehrpreise Minergie P

211 Baumeisterarbeiten CHF 25’000

214 Montagebau in Holz CHF 55’000

24 Heizungsinstallationen CHF 260’000

Solarthermie CHF 60’000

230 PV-Anlage CHF 96’000

244 Lüftungsinstallationen CHF 20’000

Lüftung Küche CHF 12’460

291 Planung CHF 21’540

296.3 Bauphysiker CHF 20’000

Total Systembedingte Mehrpreise Minergie P CHF 570’000

Teuerungsrelevante Mehrpreise

211 Baumeisterarbeiten CHF 15’000

214 Montagebau in Holz CHF 70’000

24 Heizungsinstallationen CHF 40’000

244 Lüftungsinstallationen CHF 35’000

Total Teuerungsrelevante Mehrpreise CHF 160’000

Minderpreis Flachdacharbeiten CHF -40’000

Total Erstellungskosten CHF 3’595’000

Total System- und Teuerungsrelevante Mehrpreise CHF 690’000
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Szenario Kostenoptimierung ohne Qualitätseinbussen | ohe Zertifizierung (Gebäudehülle in Minergie P)

211 Baumeisterarbeiten CHF 25’000

230 PV-Anlage CHF 150’000

24 (Heizungsinstallation Konzeptänderung) CHF 200’000

244 Lüftungsinstallationen CHF 20’000

25 Sanitärinstallationen CHF 10’000

Total Szenario Gebäudehülle Minergie P CHF 405’000

Total Erstellungskosten Szenario CHF 3’190’000

Münsingen, 17.04.2023


