

Gemeinde Münsingen
Neue Bahnhofstrasse 4
3110 Münsingen
031 724 51 11
www.muensingen.ch

Rückfragen Andreas Kägi
Telefon 079 / 406 34 48
E-Mail andreas.kaegi@muensingen.ch
Referenz /
Datum 25.06.2020

Geht an:

- Medien
- Parlamentsmitglieder
- Parteipräsidien
- Gemeinderat Münsingen
- Politische Kommissionen
- Personal Gemeinde Münsingen

Medienmitteilung vom 25.06.2020

Entlastungsstrasse Nord

Mit dem Ablauf der unbenutzten Referendumsfrist ist ein entscheidender Meilenstein für die Entlastungsstrasse Nord erreicht worden. Der mit grossem Mehr genehmigte Beschluss des Parlaments vom 12.05.2020 zur Überbauungsordnung und zum Bauprojekt für die Entlastungsstrasse Nord ist damit rechtskräftig.

Am 30.05.2017 fasste das Parlament der Gemeinde Münsingen den Beschluss für die Ausarbeitung eines Strassenplans für die Entlastungsstrasse Nord (ESN) gemäss Vorprojekt. Im September 2017 stimmte die Münsinger Bevölkerung an der Urnenabstimmung dem Investitionskredit von CHF 6'500'000.00 (Nettoanteil Gemeinde Münsingen) für den Bau der Entlastungsstrasse Nord zu. Die Mitfinanzierung durch Bund und Kanton im Umfang von CHF 8'670'000.00 wurde zwischenzeitlich bestätigt.

Nach dem Volksentscheid wurde eine „Überbauungsordnung Entlastungsstrasse Nord mit Bauprojekt“ ausgearbeitet, welche das Parlament am 12.05.2020 mit grossem Mehr genehmigte. Gegen diesen Parlamentsbeschluss wurde seitens der Bevölkerung kein Referendum ergriffen; damit ist der Parlamentsbeschluss in Rechtskraft erwachsen.

Die Überbauungsordnung (UeO) mit dem Baugesuch wird in den kommenden Tagen dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur Genehmigung übergeben.

Zeitplan und weiteres Vorgehen ESN

3. Quartal 2020	Unterzeichnung Finanzierungsvereinbarung Kanton / Gemeinde
Herbst 2020	Genehmigung UeO mit Erteilung der Baubewilligung im kombinierten Verfahren durch das AGR
Ab Herbst 2020	Sondierungen (Vorbereitung Baugrund, archäologische Grabungen)
Bis Mitte 2021	Erstellung Ausführungsprojekt und Submissionen
Herbst 2021	geplanter Baubeginn
Ende 2023	angestrebte Inbetriebnahme

Das Terminprogramm der ESN wird mit jenem der Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen, dem neuen Bahnhofvorplatz WEST und der durchgehenden Industriestrasse koordiniert.

Kontaktperson: Andreas Kägi, Ressortvorsteher Planung und Entwicklung
079 406 34 48, andreas.kaegi@muensingen.ch