

Schulzentrum Rebacker - Umnutzung Erweiterung Turnhalle II (inkl. Säulenhalle)

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	2172.5040.08 / 2172.5060.08
Geschäft	CMI 3194
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	Parlamentsbeschluss-Nr. 102/2020 v. 12.05.2020
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
0 Grundstück		0.00	0.00	0.00		
1 Vorbereitungsarbeiten		99'000.00	24'213.50	-74'786.50	-75.54	
2 Gebäude (inkl. Planungsaufträge)		1'796'400.00	1'636'193.50	-160'206.50	-8.92	
3 Betriebseinrichtungen		0.00	0.00	0.00		
4 Umgebung/Garten		5'400.00	37'372.15	31'972.15	592.08	
5 Baunebenkosten		27'000.00	15'600.65	-11'399.35	-42.22	
6 Reserven		0.00	64'277.45	64'277.45		
9 Ausstattung		43'600.00	63'490.80	19'890.80	45.62	
Beiträge: Pronovo (PVA)			-18'340.95	-18'340.95		Gutschrift
Beiträge: Sportfonds			-79'000.00	-79'000.00		Gutschrift
Total inklusive Mehrwertsteuer		1'971'400.00	1'743'807.10	-227'592.90	-11.54	
Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer		1'971'400.00				
Unterschreitung Kredit		-227'592.90				