

Sanierung Krankenhausweg - Strasse

Archiv Nummer	3.4.2.11
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	6150.5010.44
Geschäft	Sanierung Krankenhausweg
Ressort	Bau
Abteilung	Bauabteilung
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	15.05.2019 GR 79/2019, 59'000.- / 01.04.2020 GR 67/2020, 897'000.- (Parlament 09.06.2020)
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Ingenieurhonorar Phasen 32-53	1	42'000.00	82'996.45	40'996.45	97.61	Andere Pos. Von B+D einberechnet, siehe unten
Öffentlichkeitsarbeiten	2	3'700.00	0.00	-3'700.00	-100.00	In Pos. 1 inbegriffen.
Geometer (Grundlagen, Absteckungen usw.)	3	3'700.00	86.30	-3'613.70	-97.67	
Strassenkörperuntersuchungen	4	3'200.00	3'440.55	240.55	7.52	
Nebenkosten, Kopien etc.	5	2'100.00	0.00	-2'100.00	-100.00	In Pos. 1 inbegriffen.
Verschiedenes und Unvorgesehenes	6	4'300.00	913.50	-3'386.50	-78.76	
Baumeister Strasse	7	750'000.00	743'035.85	-6'964.15	-0.93	
Baumeister, öffentliche Beleuchtung	8	10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00	In Pos. 7 inbegriffen
Kanal TV, Strassenentw. / Leitungen spülen	9	15'000.00	6'802.10	-8'197.90	-54.65	
Neue Kandelaber und Verkabelung öB	10	15'000.00	35'436.30	20'436.30	136.24	Ungenauere Kostenschätzung IWM
Ingenieurleistungen Bühler + Dällenbach Ausführung	11	15'000.00	0.00	-15'000.00	-100.00	In Pos. 1 inbegriffen.
Öffentlichkeitsarbeit Bühler + Dällenbach	12	5'500.00	0.00	-5'500.00	-100.00	In Pos. 1 inbegriffen.
GIS Werkleitungsnachführungen	13	3'000.00	3'920.35	920.35	30.68	
Strassenkörperuntersuchungen	14	11'000.00	0.00	-11'000.00	-100.00	
Signalisationen und Markierungen	15	10'000.00	15'953.70	5'953.70	59.54	
Gebühren (Baubewilligung, Nebenkosten)	16	11'000.00	3'197.50	-7'802.50	-70.93	
Bauwesen und Bauherrenversicherung, AXA	17	11'000.00	2'839.20	-8'160.80	-74.19	
Landerwerb	18	3'500.00	1'900.00	-1'600.00	-45.71	
Notar	19	12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.00	
Diverses (Zäune, Gärtner, Vermessung)	20	25'000.00	22'980.45	-2'019.55	-8.08	Zusätze B+D in Pos. 1 eingerechnet
				0.00	#DIV/0!	
Total inklusive Mehrwertsteuer		956'000.00	923'502.25	-32'497.75	-3.40	
Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer		956'000.00				
Unterschreitung Kredit		-32'497.75				
Mehrwertsteuer		60'856.05				
Netto		862'646.20				

35436.3
0
0
3920.35
0
15953.7
3197.5
2839.2
1900
0
22980.45

Finanzabteilung
Thunstrasse 1
3110 Münsingen