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Planung Sanierung Thürlenbrücke

Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung

Datum Kreditgenehmigung GR / parlament

Datum Nachkredit GR / Parlameni

Ressort

ung

Nummer

Bau

Gemeinde Münsingen, Abteilung Bau
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3.4.2.20

620.s01..66 / 6150.5010.27

Sanierung Thürlenbrücke - Planung

I nfrastru ktu r

26.OL2Arr (GRB 2812011) / 27.06.2072 (GRB 1s8/2012)

Finanrai' ,i" 1r''r,)

Thunsirasse I -
3110 Münsingel

I

Begründung der AbweichungYo

75.77
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Kosten +/-
Kredit

13'638.40

-3'500.00

000
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00g

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

10'138.40

Rechnung

31'638.40

0.00

0.00

o:oo

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

q.00

0.00

31'538.40

Kredit k.-i*
Beschluss)

18'000.00

3's00.00

21's00.00

21'500.00

10'138.40

z',343.60

29'Z94.aO

Arbeitsgattu ng inkl, Mehrwertsteuer
d

Nach kredit L

Nachkredit 2

Total inklusive Mehrwertsteuer

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuel

Mehrkosten

Mehrwertsteuer

Netto


