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Ersatzneubau Nord-Siid-Trakt Schulzentrum Schlossmatt

Beschreibung und Ablauf «Selektiver Projektwettbewerb»
Beilage Parlamentsbotschaft « Wettbewerbs- und Projektierungskredit» 03.11.2026

Vergaberechtliche Ausgangslage:
e Generalplanerauftrag geméss IV6B im Staatsvertragsbereich (u.a. > CHF 350°000)
e Grundsatzlich nur offenes oder selektives Verfahren zulassig.
Direktvergabe und Einladungsverfahren scheiden aus.

Warum selektiv und nicht offen?

e selektiv = 6ffentlich ausgeschriebener Wettbewerb, aber mit vorgangiger Praqualifikation

e Auswahl von ca. 8-12 qualifizierten Planungsteams aufgrund Leistungsfahigkeit, Erfahrung
und Referenzen

o kalkulierbarer Aufwand gegeniber einem offenen Wettbewerb mit unbegrenzter Anzahl
Teams

e geringerer Verfahrensaufwand und geringere Verfahrensdauer als beim Studienauftrag, da
keine Zwischenbesprechungen erforderlich

e gleichzeitig genligend grosse Zahl an Losungsansatzen fiir einen qualifizierten Wettbewerb

Ergebnis:
Der selektive Projektwettbewerb ist fiir das Projekt «Ersatzneubau Nord-Stid-Trakt» das sachge-
rechte Verfahren:
o erfillt die vergaberechtlichen Anforderungen des Staatsvertragsbereichs
e verbindet 6ffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb, hohe Planungsqualitat, begrenzten/kal-
kulierbaren Aufwand und Zeitbedarf und Verfahrenssicherheit.

Ablauf

Beim selektiven Verfahren schreibt die Auftraggeberin das Selektionsverfahren des Wettbewerbs
(Praqualifikation) offentlich aus. Alle interessierten und teilnahmeberechtigten Fachleute kénnen
sich fir die Teilnahme am Wettbewerb bewerben. Im vorliegenden Fall wird der Wettbewerb zur Bil-
dung eines Generalplanerteams ausgeschrieben.

Im Rahmen der Praqualifikation werden dann durch die vom Projektausschuss eingesetzte Jury dieje-
nigen Teams ausgewahlt, die sich aufgrund ihres Leistungs- und Fahigkeitsnachweises (Referenzen,
Ressourcen, Fachwissen etc.) fiir die Losung der Aufgabe am besten eignen. Die Auswahl von 1-2
Nachwuchsteams, die noch keine umfangreichen Referenzen vorweisen kdnnen, aber ein hohes Po-
tenzial besitzen, ist moglich.

Der auf die Praqualifikation folgende Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Auf Basis der

Erkenntnisse aus der Machbarkeitsphase der Schulraumplanung wird —in enger Zusammenarbeit mit
der Auftraggeberschaft — zunachst das Wettbewerbsprogramm erarbeitet. Die Durchflihrung des
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Wettbewerbs sieht eine anonyme Fragenstellung und -beantwortung sowie eine Arealbegehung vor.
Die Vorprifung erfolgt grundsatzlich durch die Metron Raumentwicklung AG (externe Bauherrenun-
terstlitzung), unterstiitzt durch die Auftraggeberschaft sowie weitere Fachexpertinnen und -exper-
ten. Sie erfolgt in zwei Phasen: einer formellen und einer materiellen Vorpriifung aller Wettbewerbs-
beitrage vor dem ersten Jurytag sowie einer vertieften Priifung der Beitrdage der engeren Wahl vor
dem zweiten Jurytag. Im Rahmen der materiellen Vorpriifung werden alle Wettbewerbsbeitrage in
Bezug auf die Einhaltung des Raumprogramms, des Baurechts sowie der wesentlichen weiteren Rah-
menbedingungen geprift. Die Nutzenden werden in die Vorpriifung einbezogen. Die Ergebnisse wer-
den in einem detaillierten Vorprifungsbericht zuhanden der Jury dokumentiert.

Im Rahmen von eineinhalb bis zwei Beurteilungstagen diskutiert und bewertet die Jury die einge-
reichten Projektbeitrage anhand der vorgangig definierten Beurteilungskriterien. Das siegreiche Ge-
neralplanerteam wird mit der Weiterbearbeitung des Projekts beauftragt.

Phasen / Termine Verfahrensschritte Termine

Phase 1

ol E— Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Vorbereitung

Projektorganisation / Startsitzung

Rahmen- Rahmen- Rahmen- Rahmen-
bedingungen bedingungen bedingungen bedingungen
Kosten Situation Verfahren Betrieb /

Nutzung

Vorbereitung Kreditantrag
¥
Genehmigung Wettbewerbs- und Projektierungskredit
¥
Phase 2 Vorbereitung Priqualifikation

Priqualifikation Entwurf Programm Praqualifikation
Formulare und Inserate

bis Juli 2026

Nov. 2026

Programmsitzung Préaqualifikation
L7 ¥

Durchfiihrung Vorbereitung
Préqualifikation Projektwettbewerb
Ausschreibung, Erganzung Programm
Fragenbeantwortung, und Aufarbeitung weitere
Vorpriifung Grundlagen

ca, 2-3 Monate

ca. 3 Monate

Entscheid Priqualifikation /
Programmsitzung Projektwettbewerb
Publikation, Verfligung + Re kursfrist

¥

Phase 3 Durchfiihrung Projektwettbewerb
Projektwettbewerb Bezug der Wettbewerbsunterlagen
Startveranstaltung und Fragerunde
Bearbeitungsphase Wettbewerb
Abgabe Wettbewerbsbeitrdge

¥

Vorpriifung
formelle und materielle Vorprifung aller Projekte
Gegeniberstellung Wirtschaftlichkeit

ca. 1 Monat

ca. 3-4 Monate

ca. 2 Monate

Beurteilung und Entscheid Projektwettbewerb

ca. 1 Monat

7

Bericht + Ausstellung
Schlussbericht, Publikation/Verfiigung, Ausstellung

¥

ca. 1-2 Monate

Optionale Uberarheilungsstufe
Uberarbeitung Siegerprojekt
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